

## QUYẾT ĐỊNH

### Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị theo Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020;

Căn cứ Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Quyết định số 519/QĐ-TTG ngày 31/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch GTVT Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 7288/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 UBND Thành phố về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội;

Văn bản số 3453/UBND-ĐT ngày 11/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo;

Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo;

Văn bản số 4788/QHKT-HTKT ngày 25/10/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo;

Xét đề nghị của Phòng quản lý dự án PPP.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Trần Hưng Đạo (có Phụ lục kèm theo);

**Điều 2.** Kế hoạch thực hiện:

- Phê duyệt Quy chế thi tuyển và Nhiệm vụ thiết kế: Từ 05/11/2021 đến 12/11/2021.

- Tổ chức sơ tuyển: Từ 15/11/2021 đến 20/12/2021.

- Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc: Từ 20/12/2021 đến 19/01/2022.


- Tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc: Từ 20/01/2022 đến 26/01/2022.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng thi tuyển, các ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng, Phó trưởng phòng phụ trách các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đ/c Giám đốc Ban (để b/c);
- Lưu: VT, PPP<sub>(25b)</sub>.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chí Cường



## KẾ HOẠCH

**Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình cầu Trần Hưng Đạo**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 468./QĐ-BQLCTGT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội)

### I. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Luật Quy hoạch đô thị theo Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020;

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14;

Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;

Văn bản số 3453/UBND-ĐT ngày 11/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo;

Văn bản số 4788/QHKT-HTKT ngày 25/10/2021 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo;

Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo theo các nội dung cụ thể như sau:

### II. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

#### 2.1. Mục đích:

Xây dựng kế hoạch để triển khai tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp với cảnh quan, đáp ứng cao nhất các điều kiện cho việc thiết kế và lập Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Trần Hưng Đạo. Kế hoạch đề ra là cơ sở để thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo chất lượng, tiến độ, nội dung theo Nhiệm vụ thiết kế và Quy chế thi tuyển phương án kiến trúc nhằm lựa chọn được phương án tốt nhất về ý tưởng, giải pháp kiến trúc và quy hoạch.

#### 2.2. Yêu cầu:

- Thể hiện đầy đủ các nội dung phải tiến hành để lựa chọn được phương án kiến trúc.

- Đảm bảo yêu cầu về thời gian, tiến độ dự án và đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị tham gia thực hiện thi tuyển.

### III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

- Tổng hợp, kế thừa các thủ tục pháp lý và thu thập các tài liệu, số liệu, thông tin về quy hoạch, kiến trúc có liên quan đến phạm vi nghiên cứu quy hoạch dự án và cung cấp cho tổ chức, cá nhân dự thi.

- Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các chuyên gia và kiến trúc sư đã góp ý.



- Lập Quy chế thi tuyển và Nhiệm vụ thiết kế theo đúng quy định theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020.

- Lựa chọn tổ chức, cá nhân lập phương án kiến trúc.

#### **IV. NỘI DUNG:**

Kế hoạch bao gồm các danh mục nội dung chi tiết phải triển khai kèm theo lịch trình thực hiện, cụ thể gồm:

- Xác định các mục nội dung phải thực hiện gồm: lập Hội đồng thi tuyển phương án, lập Quy chế thi tuyển, Nhiệm vụ thiết kế và các thông tin hướng dẫn; các nội dung liên quan đến kinh phí tổ chức.

- Công bố thông tin thi tuyển.

- Sau khi đăng tải thông tin cuộc thi, Ban tổ chức tiếp nhận đăng ký dự sơ tuyển vòng sơ tuyển cuộc thi trong 30 ngày. Sau khi kết thúc đăng ký dự thi, Hội đồng thi tuyển sẽ tiến hành đánh giá, lựa chọn dựa trên cơ sở hồ sơ năng lực và phác thảo sơ bộ của các đơn vị tư vấn. Ban tổ chức sẽ thông báo kết quả đến các đơn vị được tham gia vòng thi tuyển để triển khai chi tiết phương án dự thi..

- Các tổ chức, cá nhân đã qua sơ tuyển thực hiện phương án dự thi và nộp phương án dự thi theo thời gian quy định. Hội đồng thi tuyển chấm chọn phương án theo quy chế cuộc thi và quy chế Hội đồng, chuyển kết quả của Cuộc thi tới Ban quản lý (đơn vị tổ chức cuộc thi) và báo cáo UBND Thành phố phê duyệt và trao giải thưởng.

- Thời gian hoàn thành các nội dung thi tuyển: dự kiến quý I năm 2022.

#### **V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:**

1. Phê duyệt Quy chế thi tuyển và Nhiệm vụ thiết kế: từ 05/11/2021 đến 12/11/2021.

2. Tổ chức sơ tuyển đơn vị tư vấn: từ 15/11/2021 đến 20/12/2021.

2. Tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc: từ 20/12/2021 đến 19/01/2022.

3. Tổng hợp, trình UBND Thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc: từ 20/01/2022 đến 26/01/2022.

*(Nội dung cụ thể tại Phụ lục Kế hoạch thi tuyển phương án kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo kèm theo).*

#### **VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN:**

Kinh phí tổ chức cuộc thi do Công ty cổ phần Him Lam tài trợ (theo Văn bản số 3453/UBND-ĐT ngày 11/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội và văn bản số 31/21/CV-CNHN-HL ngày 11/11/2021 của Công ty cổ phần Him Lam).

#### **VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:**

**6.1. UBND thành phố Hà Nội** là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, phê duyệt các nội dung sau:

- Phê duyệt thành lập Hội đồng thi tuyển.

- Phê duyệt kết quả thi tuyển.

**6.2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội** là Đơn vị tổ chức thi tuyển, Căn cứ văn bản số 3453/UBND-ĐT ngày 11/10/2021 của UBND TP Hà Nội, Ban quản lý dự án thực hiện các nội dung sau:

- Chủ trì lập và phê duyệt kế hoạch tổ chức thi tuyển, nhiệm vụ thiết kế kiến trúc, quy chế thi tuyển phương án kiến trúc;
- Lập và trình UBND Thành phố phê duyệt Hội đồng thi tuyển;
- Thành lập Tổ kỹ thuật giúp việc cho Hội đồng thi tuyển;
- Tham gia Hội đồng thi tuyển;
- Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức chấm sơ tuyển;
- Chủ trì cung cấp nhiệm vụ thiết kế kiến trúc, quy chế thi tuyển phương án kiến trúc và các tài liệu liên quan khác cho đơn vị tư vấn;
- Tổ chức chấm thi tuyển, tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển;
- Công bố công khai kết quả thi tuyển phương án, trao giải và gửi kết quả đến Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

**6.3. Hội đồng thi tuyển phương án** (sau đây gọi là Hội đồng thi tuyển) do UBND thành phố Hà Nội ra Quyết định thành lập, giúp Đơn vị tổ chức thi tuyển đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi tuyển, cụ thể thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng. Quy chế làm việc phải thể hiện thể nguyên tắc, phương án đánh giá, xếp hạng các phương án dự thi tuyển.
- Chủ tịch Hội đồng thay mặt Hội đồng phê duyệt quy chế làm việc của Hội đồng và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy chế.
- Đánh giá và xếp hạng các phương án dự thi tuyển.
- Báo cáo kết quả thi tuyển.

**6.4. Tổ kỹ thuật giúp việc cho Hội đồng thi tuyển** (sau đây gọi là Tổ kỹ thuật) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội thành lập. Tổ kỹ thuật có trách nhiệm thực hiện các công tác phục vụ thi tuyển, cụ thể như sau:

- Giúp việc cho Hội đồng thi tuyển.
- Tiếp nhận, thống kê, quản lý và kiểm tra hồ sơ các phương án dự thi tuyển theo quy chế thi tuyển trước khi chuyển đến Hội đồng thi tuyển phương án.

**6.5. Các sở ngành, cơ quan đơn vị liên quan:** Đề nghị các Sở, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với Ban quản lý dự án trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc: Chủ trì tham gia về nội dung chuyên môn về nhiệm vụ thiết kế phương án kiến trúc tối ưu; cung cấp thông tin liên quan đến các quy hoạch khu vực xung quanh dự án. Cử đại diện tham gia Hội đồng thi tuyển phương án (yêu cầu là Kiến trúc sư).

- Sở Giao thông vận tải: Phối hợp, cung cấp thông tin về các tài liệu, số liệu, phương án tổ chức kết nối giao thông (đường thủy, đường bộ) có liên quan đến phạm vi nghiên cứu quy hoạch dự án. Cử đại diện tham gia Hội đồng thi tuyển phương án.

- Sở Xây dựng: Cung cấp thông tin về các tài liệu, số liệu, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến phạm vi nghiên cứu quy hoạch dự án cho đơn vị tư vấn trong quá trình nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế kiến trúc. Cử đại diện tham gia Hội đồng thi tuyển phương án (yêu cầu là Kiến trúc sư).



- Sở Tài chính: Phối hợp, hướng dẫn và thẩm định về công tác bố trí kinh phí tổ chức thi tuyển, hướng dẫn công tác thanh quyết toán kinh phí thi tuyển phương án kiến trúc.


- Sở Kế hoạch và đầu tư: tham gia hướng dẫn về đề xuất tiến độ triển khai dự án, trong đó có việc thi tuyển phương án ý tưởng.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: cung cấp các thông tin quy hoạch liên quan đến thủy văn, thoát lũ, đê điều.

- Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội: cung cấp các thông tin quy hoạch liên quan các quy hoạch phân khu đang nghiên cứu. Cử đại diện tham gia Hội đồng thi tuyển phương án (yêu cầu là Kiến trúc sư).

- UBND quận Long Biên và UBND quận Hoàn Kiếm, UBND quận Hai Bà trung phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị tiến hành khảo sát lập phương án kiến trúc.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn yêu cầu tổ chức, cá nhân tham dự thi tuyển tư vấn lập phương án kiến trúc liên hệ với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội và các Sở, ngành, chính quyền địa phương để được hướng dẫn, giải thích kịp thời; trường hợp cần phải điều chỉnh, bổ sung nội dung của Kế hoạch, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội xem xét, quyết định./.



**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CẦU TRẦN HƯNG ĐẠO**

STT	Nội dung công việc, nhiệm vụ	Tiến độ thời gian		Đơn vị chủ trì thực hiện	Ghi chú
		Bắt đầu	Kết thúc		
1	Lựa chọn đơn vị tư vấn thi tuyển	01/11/2021	04/11/2021		
2	Lập và trình phê duyệt Kế hoạch thi tuyển	05/11/2021	11/11/2021	Ban QLDA; Tư vấn thi tuyển	Ban QLDA phê duyệt
3	Thông nhất kinh phí tổ chức thi tuyển với Nhà tài trợ (Công ty CP Him Lam)	05/11/2021	11/11/2021	Tư vấn thi tuyển; Ban QLDA; Him Lam	
4	Thành lập Hội đồng thi tuyển, Tổ kỹ thuật.	02/11/2021	11/11/2021	Ban QLDA; Sở Quy hoạch-Kiến trúc đề xuất thành phần	Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2021 của UBND TP Hà Nội
5	Lập, phê duyệt Quy chế thi tuyển, Nhiệm vụ thiết kế	05/11/2021	12/11/2021		
6	Đăng tải công khai thông tin thi tuyển, đăng ký dự sơ tuyển	15/11/2021	15/12/2021	Tư vấn thi tuyển; Tổ kỹ thuật	Trên website Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các phương tiện thông tin đại chúng khác
7	Dự thảo, lấy ý kiến Hội đồng thi tuyển Quy chế Hội đồng; họp Hội đồng thống nhất để phê duyệt Quy chế Hội đồng	15/11/2021	24/11/2021	Tư vấn thi tuyển; Tổ kỹ thuật; Hội đồng	
8	Tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển	15/11/2021	15/12/2021	Tư vấn thi tuyển; Tổ kỹ thuật	
9	Đánh giá, tổng hợp, phê duyệt kết quả sơ tuyển	15/12/2021	20/12/2021	Tư vấn thi tuyển; Tổ kỹ thuật; Hội đồng	
10	Cung cấp hồ sơ, tài liệu thi tuyển cho các đơn vị qua vòng sơ tuyển, tổ chức gặp mặt (nếu cần)	20/12/2021	22/12/2021	Tư vấn thi tuyển; Tổ kỹ thuật; Ban QLDA	
11	Tiếp nhận hồ sơ phương án dự thi, tổ chức chấm thi	12/01/2022	19/01/2022	Tư vấn thi tuyển; tổ kỹ thuật; Hội đồng	
12	Trình UBND Thành phố phê duyệt kết quả thi tuyển	20/01/2022	26/01/2022	Tư vấn thi tuyển; Tổ kỹ thuật; Ban QLDA	
13	Công bố công khai kết quả thi tuyển phương án, trao giải và gửi kết quả đến Sở Quy hoạch - Kiến trúc	27/01/2022	28/01/2022	Tư vấn thi tuyển; Tổ kỹ thuật; Ban QLDA	

*(Trong trường hợp vì một số lý do khách quan tiến độ của từng công việc có thể được điều chỉnh theo chương trình làm việc của UBND Thành phố).*